


Instrucciones Reporte avance de ejecución y cierre de las actividades del plan

Usuario:
Responsable ejecución de
actividad



1. Registre en su navegador la dirección:
softexpert.unal.edu.co

Nota: Si lo requiere, en la ventana puede revisar los tipos de usuario y las instrucciones de uso.



Ingresar

2. De clic en “Ingresar”



sigya sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Software registrado para:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Usuario

admprueba

Contraseña

.....

3. Ingrese su usuario y contraseña
y de clic en "Entrar"

 Español ▼

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

Entrar



Portales Propuesta portal publico

¿Qué busca

Situación: Tipo **Ejecución** Acompañamiento

Documentos 112

Plan de acción

Ejecución de la actividad 17

4. Clic en el Icono "Mis tareas" y seleccione en el módulo "Plan de acción" "Ejecución de Actividad"

Autoevaluación - Gestión

- Acreditación
- Indicadores de autoevaluación
- Planes de mejoramiento
- Auditoría interna
- Modelo de procesos

- Internacional
- Nacional
- Institucional
- Territorial



sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la excelencia un hábito



Cómo lo hacemos

A través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

	P	SA	PR	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Actividades Título (¿Qué?)	Planificado Inicio	Fin
Plan de acción: 000001 - Identificación, análisis y planificación del Plan de Riesgo u Oportunidad de Mejora [Planes Adm de Riesgos y Oportunidades de Me000004]											
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	🔌					Planes Adm...	000006	Diseñar portal de navegación de usuario general Ac...	31/08/2017	31/10/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌					Planes Adm...	000007	Presentar propuesta y realizar pruebas de la param...	30/08/2017	30/10/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌					R...	000014	Definir indicador de uso del sistema y configurar su ...	01/09/2017	29/09/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌							Solicitar a la DNTIC copia del software para ambien...	15/09/2017	29/09/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌							Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en...	07/11/2017	10/11/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌					Planes Adm...	000020	Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en...	30/10/2017	02/11/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌					Planes Adm...	000021	Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en...	23/10/2017	26/11/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌					Planes Adm...	000023	Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en...	09/10/2017	12/11/2017
<input type="checkbox"/>	✓	🔌					Planes Adm...	000024	Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en...	17/10/2017	20/11/2017

5. Se listarán los planes y las actividades a reportar, de doble clic en la actividad a reportar

Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

Datos de la acción - Chromium

https://168.176.6.51/se/v27561/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php

Identificador 000001 Título (¿Qué?) Realizar las gestiones pertinentes

General Adjunto

Responsable calidad_nal - Sistema Integrado de calidad UN

Planificación (¿Cuándo?)

Ejecución (¿Cuándo?)

Inicio	Fin				
Fecha Hora	Fecha Hora	Duración	% Real	¿Cuánto?	
		0			

Utilizar fechas planificadas

Resultado

Resultado

Creado el 15/11/2017 Actualizado el 16/11/2017 Actualizado por Mario Alberto Montaña Torres


6. En la nueva ventana registre fecha de inicio, de la actividad, fecha de fin solo si la actividad ya finalizó (no requiere reporte posterior), porcentaje de avance (escribir 100 solo si la actividad ya finalizó)

Ejecución (¿Cuándo?)

Resultado

7. Registre el resultado de la actividad

... pertinentes para el manejo y...	15/11/2017	15/11/2017
almacenamiento de residu...	15/11/2017	15/11/2017



Ejecución de la actividad

No es seguro | <https://168.176.6.51/softexpert/workspace?page=execution,174,10>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Home Portales Mis tareas Componentes Atajos

Mis tareas Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Analítico

Planificado

	Inicio	Fin
del sistema SoftExpert en...	17/10/2017	20/11/2017
módulo Desempeño	02/10/2017	30/11/2017
del sistema SoftExpert en...	20/11/2017	30/11/2017
del sistema SoftExpert en...	20/11/2017	30/11/2017
del sistema SoftExpert en...	09/10/2017	30/11/2017
	14/11/2017	14/11/2017
	14/11/2017	14/11/2017

Total de registros: 17

1

Datos de la acción - Google Chrome

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v78969/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php

168.176.6.51 dice:
¿Desea enviar la acción a la próxima fase?

Aceptar Cancelar

Guardar y salir

Iden 000001

General Adjunto Verif

Ejecución (¿Cuándo?)

Inicio

Fecha	Hora	Fin
14/11/2017	15:54	14/11/2017

Fin

Fecha	Hora	Duración	% Real
14/11/2017	16:35	1	100,00

Utilizar fechas planificadas

Resultado

Resultado

ok

2/4000

Propósito de la Actividad

Creado el 14/11/2017 Actualizado el 14/11/2017 Actualizado por Mario Alberto Montaña Torres

10. Al registrar toda la información del desarrollo de la actividad y en la pestaña general fecha de fin y porcentaje de avance 100%, de clic en el icono "Guardar y salir"

11. De clic en el icono "Aceptar" o "Cancelar" para solo guardar