


Instrucciones Reporte avance de ejecución y cierre de las actividades del plan

Usuario:
Responsable ejecución de actividad



1. Registre en su navegador la dirección:
softexpert.unal.edu.co

Nota: Si lo requiere, en la ventana puede revisar los tipos de usuario y las instrucciones de uso.

SoftExpert

Herramienta soporte institucional para gestionar y sistematizar de manera articulada los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIGA; facilitando el cumplimiento normativo, requerimientos y satisfacción de los usuarios.

*sig*a Sistema Integrado de gestión académica, administrativa y ambiental.

Ingresar

2. De clic en **“Ingresar”**



sigya sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Software registrado para:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Usuario

admprueba

Contraseña

.....

3. Ingrese su usuario y contraseña
y de clic en "Entrar"

 Español ▼

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

Entrar

4. Clic en el Icono "Mis tareas" y seleccione en el módulo "Plan de acción" "Ejecución de Actividad"

Autoevaluación - Gestión

- Acreditación
- Indicadores de autoevaluación
- Planes de mejoramiento
- Auditoría interna
- Modelo de procesos

Administración de riesgos

- Internacional
- Nacional
- Institucional
- Territorial

sigas sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la excelencia un hábito

Cómo lo hacemos

A través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de

Mis tareas
Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

| | P | SA | PR | A | D | % Real | Categoría | Identificador | Actividades Título (¿Qué?) | Planificado Inicio | Fin |
|--|---|----|----|---|---|--------|---------------|---------------|--|-----------------------|------------|
| Plan de acción: 000001 - Identificación, análisis y planificación del Plan de Riesgo u Oportunidad de Mejora [Planes Adm de Riesgos y Oportunidades de Me000004] | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | Planes Adm... | 000006 | Diseñar portal de navegación de usuario general Ac... | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | Planes Adm... | 000007 | Presentar propuesta y realizar pruebas de la param... | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | R... | 000014 | Definir indicador de uso del sistema y configurar su ... | 01/09/2017 | 29/09/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | | | Solicitar a la DNTIC copia del software para ambien... | 15/09/2017 | 29/09/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | | | Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en... | 07/11/2017 | 10/11/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | Planes Adm... | 000020 | Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en... | 30/10/2017 | 02/11/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | Planes Adm... | 000021 | Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en... | 23/10/2017 | 26/11/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | Planes Adm... | 000023 | Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en... | 09/10/2017 | 12/11/2017 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 🔌 | | | | | Planes Adm... | 000024 | Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en... | 17/10/2017 | 20/11/2017 |

5. Se listarán los planes y las actividades a reportar, de doble clic en la actividad a reportar



Filtros de búsqueda <<


Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados +

BUSCAR



Identificador 000001 Título (¿Qué?) Realizar las gestiones pertinentes

General Adjunto

Responsable calidad_nal - Sistema Integrado de calidad UN

Planificación (¿Cuándo?)

Ejecución (¿Cuándo?)

| | |
|----------------------|---|
| Inicio | Fin |
| Fecha Hora | Fecha Hora Duración % Real ¿Cuánto? |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> 0 <input type="text"/> |

Utilizar fechas planificadas

Resultado

Resultado


Creado el 15/11/2017 Actualizado el 16/11/2017 Actualizado por Mario Alberto Montaña Torres

6. En la nueva ventana registre fecha de inicio, de la actividad, fecha de fin solo si la actividad ya finalizó (no requiere reporte posterior)

Ejecución (¿Cuándo?)

7. Registre el resultado de la actividad

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ... pertinentes para el manejo y... | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
| almacenamiento de residu... | 15/11/2017 | 15/11/2017 |



8. Seleccione la pestaña "Adjunto" y opción "Adjunto"

9. Adjunte los documentos evidencia del desarrollo de la actividad

Identificador

Descripción de la actividad

General **Adjunto** Verificación

Historial

Atributo de la pl...

Predecesor

Adjunto

Documento

Hora real

Apuntar horas

| Descripción de la actividad | Tamaño | Actualizado el | Usuario |
|-----------------------------|--------|----------------|---------|
| | | | |
| | | | |

Adjuntar

Creado el Actualizado el Actualizado por

Analítico

| | Planificado | |
|--------------------------------|-------------|-------|
| | Inicio | Fin |
| o del sistema SoftExpert en... | 17/10/2017 | 20/11 |
| o del sistema SoftExpert en... | 14/11/2017 | 17/11 |
| uerida por la Coordinación ... | 01/09/2017 | 30/11 |
| módulo Desempeño | 02/10/2017 | 30/11 |
| o del sistema SoftExpert en... | 20/11/2017 | 30/11 |
| o del sistema SoftExpert en... | 20/11/2017 | 30/11 |
| o del sistema SoftExpert en... | 09/10/2017 | 30/11 |
| | 14/11/2017 | 14/11 |
| | 14/11/2017 | 14/11 |

10. Al registrar toda la información del resultado del desarrollo de la actividad y fecha de fin en la pestaña **“General”**, de clic en el icono **“Guardar y salir”**

11. De clic en el icono **“Aceptar”** (finaliza la actividad) o **“Cancelar”** para solo guardar (la actividad se puede editar posteriormente), así la actividad seguirá en etapa de ejecución

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Mis tareas Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

Datos de la acción - Google Chrome

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v78969/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php

168.176.6.51 dice:
¿Desea enviar la acción a la próxima fase?

Guardar y salir

Iden 000001

General Adjunto Verif

Ejecución (¿Cuándo?)

Inicio

Fecha Hora

14/11/2017 15:54

Fin

Fecha Hora Duración % Real Cuánto?

14/11/2017 16:35 1 100,00

Utilizar fechas planificadas

Resultado

Resultado

ok

Propósito de la Actividad

Creado el Actualizado el Actualizado por

14/11/2017 14/11/2017 Mario Alberto Montaña Torres

| | | |
|--------------------------------|------------|------|
| uerida por la Coordinación ... | 01/09/2017 | 30/1 |
| módulo Desempeño | 02/10/2017 | 30/1 |
| o del sistema SoftExpert en... | 20/11/2017 | 30/1 |
| o del sistema SoftExpert en... | 20/11/2017 | 30/1 |
| o del sistema SoftExpert en... | 09/10/2017 | 30/1 |
| | 14/11/2017 | 14/1 |
| | 14/11/2017 | 14/1 |

Total de registros: 17

1

Al ejecutar, reportar y cerrar todas las actividades en el sistema SoftExpert, la ocurrencia pasa a la etapa **“Verificación de Eficacia”**